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 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES (PCP) 

Ubicación de la obra 

La obra objeto del presente Legajo Técnico: Obra N°175/4 "Modificación Boxes y 

Entrepiso" la cual depende de la Rectorado se ejecutará de acuerdo a lo indicado en toda 

la documentación en calle Av. Bolivia 5.150 - Salta Capital. 

1. DISPOSICIONES GENERALES 

1.1. Objeto del pliego 

El PCP será elaborado para cada procedimiento de selección y deberá contener las 

especificaciones y condiciones particulares propio del objeto de la obra, y los requisitos 

mínimos indicados en el PUCG, aclarando, ratificando y/o rectificando de acuerdo con las 

necesidades específicas de la presente obra, las disposiciones del mismo. 

Todo lo que no esté expresamente ratificado o rectificado en el presente PCP 

queda según lo indicado en el PUCG. 

1.2. Glosario y abreviaturas 

a.) CAS: Colegio de Arquitectos de Salta. 

b.) COPAIPA: Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y 

Profesionales Afines de Salta. 

c.) DCyM: Dirección de Construcciones y Mantenimiento, dependiente 

de la DGOyS, dirección que tiene a cargo la Inspección y Dirección 

Técnica de las obras. 

d.) DEyP: Dirección de Estudios y Proyectos, dependiente de la 

DGOyS. dirección que tiene a cargo el proyecto y armado del legajo 

técnico de las obras. 



 

 

DISPOSICIONES GENERALES - Adquisición de pliegos 

 

e.) DGOyS: Dirección General de Obras y Servicios, dirección técnica 

dependiente de la Secretaría de Obras, Servicios y Mantenimiento de 

Rectorado de la UNSa. 

f.) SOSyM: Secretaría de Obras, Servicios y Mantenimiento. 

g.) UNSa: Universidad Nacional de Salta. 

1.3. Consulta de pliegos 

Cualquier persona interesada podrá consultar el Legajo Técnico completo en 

formato impreso en la oficina de la DEyP de la DGOyS sita en el Complejo Universitario 

“General Don José de San Martin”, Avenida Bolivia 5.150, camino a Vaqueros, Salta-

Capital, en el horario de 9:00 a 13:00. El mecanismo de adquisición es el establecido en 

página 6 “Adquisición de pliegos” 

1.4. Costo de pliegos 

La adquisición de los legajos será de carácter Gratuito. Por lo que no se entregará 

ningún comprobante que acredite la recepción de la misma, no requiriéndose el mismo 

como documentación a proveer por el oferente. 

1.5. Adquisición de pliegos 

Para la presente licitación se establece como metodología de adquisición y 

notificación el Formato Digital para Descarga por Internet. 

El legajo técnico, conteniendo el PUCG, el PCP, el PETP, los anexos, las planillas 

de Cómputo y Presupuesto y la documentación gráfica completa, junto a las circulares y 

modificatorias que podrían existir, se podrán obtener en el sitio de la Dirección de Obras y 

Servicios: https://obras.unsa.edu.ar/ (buscar licitaciones) 

En dicha dirección, se deberá proceder a la descarga de la información contenida 

acerca del presente legajo técnico como todo otro tipo de documentación que fuera a 

incorporarse a futuro en la misma carpeta. 

Se podrán efectuar consultas por problemas técnicos en la documentación a la 

dirección de correo electrónico: licitaciones@oys.unsa.edu.ar. Para consultas técnicas de 

la obra se deberá respetar lo indicado en el PUCG y PCP y demás documentación. 

https://obras.unsa.edu.ar/licitaciones 
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Se deberá descargar el Legajo Técnico Completo y las sucesivas Circulares 

Aclaratorias y Modificatorias que surjan en formato digital de la página habilitada a tal fin. 

Las Circulares Aclaratorias y Modificatorias que surjan serán publicadas en el mismo sitio 

donde se encuentra el legajo, siendo responsabilidad del Oferente el respectivo control 

frecuente del sitio. 

Será absoluta responsabilidad por parte del interesado la consulta frecuente del 

mecanismo establecido, no pudiendo alegar en modo alguno desconocimiento de las 

mismas ni excusarse de su aplicación y vigencia.  

La empresa tendrá a su cargo y costo, la impresión de un (1) juego completo del 

Legajo Técnico Completo incluyendo las Circulares Aclaratorias y Modificatorias que 

hayan surgido (respetando formatos y dimensiones de los archivos digitales) a partir 

de la información digital entregada del legajo para la presentación de la propuesta. 

El cual deberá tener el siguiente orden impreso: 

a.) Circulares de consulta 

b.) Memoria Descriptiva 

c.) PUCG 

d.) PCP 

e.) Anexos 

f.) PETP 

g.) Planilla de Cómputo y Presupuesto 

h.) Documentación Gráfica (Planos: G, AR, HA, IE, IG, IS) 

Al momento de la firma de contrato por parte de la empresa que resulte 

adjudicataria, la DGOyS proveerá un ejemplar de la documentación impresa a tal motivo. 

1.6. Consultas 

Para consultas referidas a cuestiones técnicas en la documentación digital, se 

puede: 

 teléfono: 0387 425-5308 (de lunes a viernes de 8:00 a 13:00) 

 correo electrónico: licitaciones@oys.unsa.edu.ar. 



 

 

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN - Procedimiento de selección adoptado para la obra 

 

 personalmente: Dirección de Estudios y Proyectos. (de lunes a viernes de 

8:00 a 13:00) 

Para consultas, solicitud de aclaraciones, o informar errores, en el presente legajo 

de acuerdo a lo indicado en el PUCG se establece que el periodo para efectuar consultas 

es hasta CINCO (5) días antes del fijado para la apertura de las propuestas, debiendo ser 

realizadas formalmente a través de los mecanismos establecido en el PUCG. 

1.7. Lugar y fechas para la visita de obra 

Para la presente obra NO se requiere presentar certificado de visita de obra 

dando cumplimiento a todo lo establecido al respecto en el PUCG. 

2. SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE OBRAS 

PÚBLICAS 

2.1. Sistema de contratación adoptado para la obra 

La contratación de la presente obra pública se hará sobre la base del sistema de 

contratación: AJUSTE ALZADO sin PRESUPUESTO OFICIAL DETALLADO, de 

acuerdo a las características establecidas en el PUCG. 

La ejecución total de la obra incluidos los honorarios profesionales, cálculos, 

tramitaciones, se contratarán y cotizarán de acuerdo con el sistema indicado, sobre los 

precios ofrecidos por el Proponente. 

Deberán tenerse especialmente en cuenta las Normas de Medición, en lo que a 

cotización de trabajos se refiere, basándose en la bibliografía del Ing. Mario E. Chandía, 

última edición y lo establecido en el PUCG. 

3. PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN  

3.1. Procedimiento de selección adoptado para la obra 

La selección de la presente obra será mediante Etapa única de carácter Nacional, 

NO posee Precio Tope, de acuerdo a las características establecidas en el PUCG. 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA 
Secretaría de Obras, Servicios y Mantenimiento. 

Dirección General de Obras y Servicios. Dirección Estudios y Proyectos 
Av. Bolivia 5.150. Salta Capital. Salta. Argentina. «PL_consTel». «PL_consMail» 

 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES (PCP) 
OBRA: «OBRA_ID». «UAoG_nombre» 

Expte. Licitación N° «EXPlicitacion» 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES (PCP) - P á g i n a  9 | 41 

4. PROPONENTES  

4.1. Capacidad técnica  

Los proponentes darán referencia sobre su capacidad técnica, la que quedará 

documentada mediante la presentación de la nómina de obras ejecutadas (PUCG), sean 

oficiales o particulares, con la indicación de sus características principales tales como: 

superficie cubierta, el monto contratado, el sistema de contratación, el plazo convenido y 

la real de ejecución y cualesquiera otra que a juicio del Proponente tenga relevancia para 

la evaluación de la capacidad técnica necesaria para la ejecución de la obra que se licita. 

Corresponderá agregar los antecedentes del profesional o equipo de profesionales 

que tendrá a su cargo las responsabilidades inherentes los distintos trabajos (PUCG). 

Los documentos o manifestaciones consignados conforme a lo referido tendrán 

carácter de Declaración Jurada y su omisión o errores no salvados oportunamente serán 

causal de rechazo de la propuesta a juicio exclusivo de la UNSa. 

4.2. Declaración Jurada de Equipos 

Se agregará la lista detallada de equipos y maquinarias que se afectaran al servicio 

del estudio técnico de la obra (PUCG y Anexos). 

En el listado de equipos y máquinas que el oferente declare, para esta obra se 

establece la obligatoriedad de incluir en carácter de mínimo y no exclusivo el siguiente 

equipamiento:  

 1 hormigonera eléctrica, 1 camioneta, andamios, equipamiento menor 

(carretillas, palas, cucharas, etc.). 

Se evaluará que el listado presente en la declaración sea acorde al carácter de la 

obra. 

4.3. Domicilio  

El Proponente deberá constituir domicilio especial en la ciudad de Salta Capital, de 

acuerdo a lo indicado en el PUCG. (ver Anexos) 



 

 

OFERTAS - Carácter de la información suministrada por los Proponentes 

 

5. OFERTAS  

5.1. Presentación de las propuestas 

Las propuestas serán presentadas de acuerdo a lo indicado en “Forma de 

presentación de las ofertas” del PUCG hasta 11:00 Horas del día indicado en la 

respectiva convocatoria, en la Dirección de Compras y Contrataciones de la UNSa, 2º 

Piso, Edificio Biblioteca, sita en el Complejo Universitario Gral. Don José de San Martín. 

Av. Bolivia Nº 5.150. Camino a Vaqueros. Salta – Capital. 

5.2. Gravámenes 

Con respecto al sellado del Contrato, se aclara que la UNSa se encuentra exenta, 

con lo que el Contratista deberá abonar la mitad del costo total. 

5.3. Carácter de la información suministrada por los Proponentes 

Sin perjuicio de lo indicado en el PUCG respecto al carácter de la información 

suministrada, el oferente deberá respetar y entregar lo indicado a continuación: 

5.3.a. Estudio de suelo 

5.3.a.1. Generalidad 

El Estudio de Suelo si fuera incluido en la documentación del presente pliego, 

reviste carácter de informativo por lo que será responsabilidad del Contratista efectuar 

dicho estudio previo al inicio de las obras.  

El Contratista debe obligatoriamente realizar dicho estudio en todas las obras 

que superen los dos pisos (incluso si el objeto del presente legajo consiste en una 

primera etapa que no alcance este límite, pero se prevea a posteriori su crecimiento). 

El costo emergente de este estudio se encuentra en gastos generales. 

5.3.a.1. En caso de no requerirse 

En caso de que la obra objeto de la presente posea menos de dos plantas, se 

indica como valores referenciales: 

 Tensión de suelo para calculo:  

 Profundidad mínima: 
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o Obras de una sola planta: 1,40m 

o Obras de más de una planta: 1,80m 

La empresa en caso de considerarlo necesario, podrá realizar un estudio de suelo 

para determinar los valores correspondientes reales, en cuyo caso el mismo deberá 

cumplir todo lo indicado en el siguiente artículo. 

5.3.a.2. Obligación de la empresa en caso de requerirse 

a.) Realizar la toma de muestras de cada perforación a razón de una 

cada metro, exceptuando el primer metro. 

b.) Entregar los informes donde se consignen los resultados de los 

ensayos de penetración normalizados, los datos de las muestras de 

suelo extraídas, la determinación de las características del suelo y la 

capacidad resistente del mismo en cumplimiento de las normas IRAM, 

así como las recomendaciones del sistema de fundación propuesto 

c.) Presentar el estudio debidamente certificado por el profesional 

actuante, junto a los sellados correspondientes. 

5.3.a.3. Objeto del estudio 

a.) Determinación del peso unitario húmedo 

b.) Determinación del peso unitario seco 

c.) Determinación del contenido de humedad natural 

d.) Determinación del límite de consistencia líquida (método de 

Atterberg) 

e.) Determinación del límite de consistencia plástica (método de 

Atterberg) 

f.) Determinación de granulometría por vía seca de la fracción arena y 

por lavado sobre el tamiz 200 de la fracción fina 

g.) Ensayos triaxiales rápidos, no drenados 

h.) Evitar la contaminación de las muestras al ser extraídas mediante 

sacamuestras 

i.) Determinar las características geotécnicas del subsuelo.  



 

 

OFERTAS - Análisis de Precios 

 

5.4. Apertura de las propuestas 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el PUCG, la apertura podrá ser realizada con la 

presencia de autoridades de la UNSa e interesados concurrentes, labrándose el acta 

correspondiente que será firmada por los funcionarios asistentes y los oferentes que así 

lo deseen.  

Una vez iniciado el acto, éste no podrá ser interrumpido por motivo alguno.  

Todos los oferentes tendrán derecho a hacer constar en el acta las observaciones 

que resulten procedentes, pura y exclusivamente con respecto al acto de apertura. Si se 

tratare de observaciones o impugnaciones referidas a otras ofertas, las mismas deberán 

efectuarse en la oportunidad prevista a tal efecto por el presente pliego.  

Sólo se tomarán en consideración las propuestas que hubieran sido entregadas en 

el lugar correspondiente indicado hasta la hora fijada para el acto de apertura. 

Transcurrido dicho horario, no se aceptará propuesta alguna. 

5.5. Planilla de Cómputo y Presupuesto 

El oferente preparará a base de su propio computo métrico surgido del análisis de 

los elementos obrantes en el presente legajo, el cual tendrá como modelo la Planilla de 

Cómputo y Presupuesto, la cual se adjunta al presente legajo en carácter de referencia, 

por lo tanto el cómputo, como el listado y cantidades de materiales, son meramente 

indicativos, por lo que al ser el sistema de contratación por AJUSTE ALZADO sin 

PRESUPUESTO OFICIAL DETALLADO, el Oferente deberá realizar y establecer su 

cómputo detallado, listado y cantidades de acuerdo a lo indicado en el PUCG.  

La misma se presenta a los efectos de orientar y visualizar lo planteado para el 

proyecto. El Contratista no podrá justificar en base al presente listado y cantidades aquí 

establecidas ninguna diferencia con las cantidades reales que surgieran en obra para lo 

cual la Empresa debió proveer y establecer su propio Computo y Presupuesto de todo lo 

planteado en el Proyecto. Realizando oportunamente las observaciones o 

incorporaciones que considere necesario, de acuerdo a lo establecido para el sistema de 

contratación vigente. 

5.6. Análisis de Precios 

El oferente deberá presentar el respectivo análisis de precios de cada uno de los 

ítems desagregados de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Nº 691 de fecha 17 de 

mayo de 2016 y modificaciones en su caso.  
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Se presentará la oferta discriminada por ítems, con los respectivos parámetros de 

materiales y mano de obra, junto con las planillas definitivas de análisis de precios, para 

su aprobación.  

El análisis de precios deberá ser confeccionado y presentado mediante la planilla, 

cuyos datos figuran a continuación: 

a.) Materiales ............................................................................  $ ………………  

b.) Equipos.................................................................................  $ ………………  

c.) Jornales ...............................................................................  $ ………………  

d.) Cargas Sociales..................................................................... $ ………………  

e.) Total Mano de Obra (c + d ) .................................................  $ ………………  

f.) Costo directo ( a + b + e )....................................................... $ ………………  

g.) Gastos generales de Empresas e indirectos de obra X% de (f)  $ ……………… 

h.) Subtotal (f + g) ...................................................................... $ ………………  

i.) Gastos financieros: Y% de (h) ..............................................  $ ……………… 

j.) Beneficio: 10% de (h + i) ........................................................ $ ………………  

k.) Costo total trabajo (h + i + j) .................................................. $ ………………  

l.) Impuesto (IVA): Z% de (k) ...................................................... $ ……………… 

m.) Precio unitario de aplicación (k + l) ...................................... $ ……………… 

 REFERENCIAS:  

 Detalle de los materiales que se requieren, con los precios al por mayor al pie de la 

obra, incluidos los desperdicios normales, en los casos que corresponda.  

 g – X % = 15  

 i – Y % tasa básica de interés mensual del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, 

para descuentos de certificados, correspondiente a DIEZ (10) días anteriores a la 

fecha de apertura de las Ofertas, para el lapso previsto para el pago según 

contrato, más QUINCE (15) días hábiles.  

 l – Z%, únicamente según alícuota I.V.A. 



 

 

OFERTAS - Modelo de Plan de Trabajo y Curva de Inversiones 

 

El esquema de presentación del análisis de precios deberá ajustarse a la estructura 

contemplada precedentemente y contener el detalle de la mano de obra (rendimiento y 

costos) y de los materiales (rendimiento y costos) intervinientes referidos a la unidad del 

ítem respectivo y los porcentajes de incidencia de los restantes elementos que componen 

el costo total del ítem, incluyendo el costo financiero. De no presentarse los análisis de 

los precios que componen los ítems del presupuesto, la oferta no será admisible.  

5.7. Modelo de Plan de Trabajo y Curva de Inversiones 

El oferente está obligado a presentar junto con su propuesta, los Planes de 

Trabajos e Inversiones a los que compromete ajustar en correspondencia al estudio 

realizado para ejecutar la obra dentro del plazo contractual y concordantes entre sí de 

acuerdo al resto de la documentación. Se deberán incluir aquellas tareas que no reciban 

pago especifico tales como limpieza, replanteo, pruebas finales, etc. 

El Plan de Trabajo será presentado en forma de grafico de barras, con indicación 

de los porcentajes de unidades físicas a ejecutar por cada periodo representado para 

cada ítem o grupo de ítem por etapas de ejecución simultaneas 

Se consignarán a su vez los porcentajes acumulados. 

El plan de inversiones con una estructura similar, dará los porcentajes referidos al 

total de oferta a certificar para cada ítem y los acumulados para cada periodo (no se 

deberá consignar monto alguno). se acompañará además una curva de inversiones. 

Los planes, una vez aceptados por la UNSa, formarán parte de la documentación 

contractual y no podrán ser modificados por decisión unilateral. 

Los ajustes que pudieran producirse por razones justificadas tenderán a mantener 

la programación inicial. 

El contratista quedará obligado, a solicitud de la Inspección a presentar nuevos 

planes que respondan a las modificaciones y los mismos solamente tendrán validez luego 

de producida resolución fundada en aceptación por parte de la UNSa. No serán 

justificadas las modificaciones que tengan por fin enmendar atrasos en que incurriera el 

contratista. 

Si la marcha real de los trabajos llevase un ritmo inferior al previsto o no satisficiere 

las demás condiciones en ellos especificadas, se considerará que el Contratista deja de 

cumplir las estipulaciones contractuales, lo que quedara sujeto al régimen de sanciones 

del presente pliego, como asimismo el régimen de ajustes del plazo y plan de trabajo. 

La aprobación de los planes por parte de la UNSa, no la obligan a aceptar 

responsabilidades si durante la ejecución de las obras, las previsiones efectuadas 

produjesen inconvenientes de cualquier naturaleza o trajesen aparejadas dificultades 

para realizar los trabajos con arreglo al contrato. 
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6. EVALUACION DE LAS OFERTAS 

6.1. Comisión Evaluadora 

Cumplidas las formalidades del acto licitatorio, la Dirección de Contrataciones y 

Compras, deberá entregar lo actuado a la Comisión de Preadjudicación que tendrá las 

siguientes funciones: 

a.) Analizar si las Empresas Proponentes han satisfecho la totalidad de 

los requisitos generales y particulares exigidos en los Pliegos de la 

Licitación y observar que cumplan con la Garantía de Mantenimiento de 

la Oferta. 

b.) Dictaminar acerca de las Propuestas que no estuviesen en 

condiciones de resultar adjudicatarias, a los fines de la devolución de la 

Garantía de Mantenimiento de la Oferta. 

c.) Dictaminar sobre la conveniencia de la adjudicación en el orden que 

correspondiese, a las TRES (3) Empresas (o menor número según el 

caso) que estuviesen en mejores condiciones, teniendo en cuenta la 

evaluación económica. 

d.) Podrá requerir, cuando lo estime conveniente, de los Proponentes 

que presenten más posibilidades de resultar adjudicatarios: 

1.a.1.)  el certificado de Saldo Anual de Contratación de Obra 

disponible actualizado, correspondiente a la sección, ramo o 

especialidad de la obra licitada, que deberá cubrir suficientemente 

el eventual compromiso que la misma crea. 

2.a.1.) cuyo cierre de ejercicio económico financiero dentro de los 

TRES (3) meses inmediatos anteriores a la fecha de apertura, que 

no hubiese confeccionado su estado de situación patrimonial, 

cuadro de resultados y demás anexos exigidos por las 

disposiciones legales vigentes, la presentación de una 

manifestación de bienes y deudas lo más detallado posible a la 

fecha de cierre de ejercicio, certificado por Contador Público 

Nacional, con matrícula para el ejercicio de la profesión en la 

Provincia de Salta y firma autenticada por el Consejo Profesional 

de Ciencias Económicas de la misma jurisdicción. 

3.a.1.) un aval emitido por entidad bancaria. 



 

 

FIRMA DEL CONTRATO - Perfeccionamiento del Contrato 

 

A la Empresa que resultase a “prima facie”, pre adjudicataria, la Comisión de Pre 

Adjudicación por intermedio de la DGOyS, entregará el anexo debidamente certificado, 

para que, juntamente con el original de Certificado de Capacidad de Contratación Anual 

Único para Licitación, sea entregado por la Empresa, al Registro Nacional de 

Constructores de Obra Pública, quien entregará el Certificado Actualizado para 

Adjudicación, el que deberá ser remitido a la UNSa en el plazo de SIETE (7) días a partir 

de la certificación de dicho anexo. 

Queda a criterio de la UNSa otorgar ampliación sobre este plazo fijado. 

6.2. Ampliación de la información 

De acuerdo a lo indicado en el PUCG los miembros de la Comisión podrán 

establecer un plazo máximo para la presentación de la información de acuerdo a su 

criterio, lo cual será debidamente notificado. 

7. ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN  

7.1. Perfeccionamiento del Contrato  

Dentro de los TRES (3) días de dictada la resolución de adjudicación, el 

Adjudicatario será formalmente citado en el domicilio especial constituido en la oferta, 

para la firma correspondiente del Contrato Administrativo de Locación de Obra Pública 

que se ajustará a las bases contenidas en el presente legajo. 

A tal efecto deberá concurrir dentro de los DIEZ (10) días subsiguientes a la 

notificación, acreditando el cumplimiento de los requisitos exigidos en el presente legajo. 

8. FIRMA DEL CONTRATO 

Para esta obra se ratifica todo lo establecido en el PUCG. 
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9. IMPUESTOS, SELLADOS Y TRAMITACIONES 

9.1. Planos para visado y aprobación 

Para la presente obra, se establece que la empresa SÍ deberá realizar la 

tramitación para visado y aprobación, junto con todo lo que solicite el OTA que 

correspondiera de acuerdo a lo indicado en el PUCG. 

9.2. Sellados Provinciales 

Rinden impuesto de sellos provinciales, exclusivamente: 

a.) Los avales personales o bancarios, pagarés, pólizas de seguros de 

caución y cualquier otro instrumento que signifique garantía real o 

personal a favor de la U.N.Sa. 

b.) Se encuentran también gravados los Balances Certificados y/o 

Inventarios que acompañe a su Propuesta. 

9.3. Retenciones de ley 

La empresa contratante estará sujeta a las Retenciones de los siguientes 

impuestos, sus modificatorias o normativas de reemplazo respectivas, conforme a la 

normativa correspondiente emitida por la Administración Federal de Ingresos Públicos y 

por la Dirección General de Rentas de Salta, a saber: 

a.) Impuestos a las ganancias (Resolución Nº 830 AFIP) 

b.) IVA (RG Nº 18 AFIP) 

c.) SUSS (R.G. Nº 2682 AFIP) 

d.) ACTIVIDADES ECONOMICAS (Resolución Nº 08/03 DGR-SALTA) 

No podrán presentarse en la presente licitación Oferentes cuya condición de 

inscripción sea Monotributo. 

Se recomienda a los Oferentes tener especial cuidado en su cotización a las 

retenciones indicadas y establecidas por ley, sobre todo tipo de pago (anticipos, 

saldos de certificados, etc.) 



 

 

SEGUROS - Seguro del Personal de Inspección 

 

10. GARANTIAS 

10.1. Garantía de impugnación 

Se ratifica lo indicado en el PUCG estableciéndose la Dirección de Contrataciones y 

Compras como el lugar para la presentación de la misma. 

10.2. Ajuste de la Garantía de Cumplimiento del Contrato 

Se ratifica lo indicado en el PUCG, el ajuste se deberá realizar en un plazo menor a 

30 días de la fecha de finalización del contrato. 

11. SEGUROS 

11.1. Seguro de Obras, de Materiales Acopiados y Certificados 

De acuerdo a lo indicado en el PUCG, el Contratista deberá asegurar contra todo 

riesgo la totalidad de las obras a ejecutar, más los materiales acopiados y certificados 

hasta la Recepción Definitiva de la misma. Las pólizas deberán ser acreditadas ante la 

DGOyS antes de iniciar los trabajos, haciéndose constar en el acta de iniciación de la 

Obra, los montos, Compañía(s) Aseguradora (s), planes de cobertura, etc. Bajo ningún 

concepto se admitirá el auto seguro. 

11.2. Seguro del Personal de Inspección 

El Contratista asegurará al personal de Inspección individualmente contra toda 

clase de accidentes, incluso responsabilidad civil e inhabilitación temporaria, hasta la 

Recepción Provisoria de la Obra; dichos seguros serán equivalente a un mil (1.000) 

jornales, netos calculados al jornal tomando como base el sueldo mensual de cada uno 

de los asegurados dividido VEINTICINCO (25), que se estiman los días trabajados en el 

mes. A tal efecto la DGOyS comunicará la nómina del personal a asegurar y sueldos 

devengados. En caso de aumento de sueldo se elevará proporcionalmente el seguro, sin 

cargo para la UNSa. Bajo ningún concepto se emitirá el auto seguro. Las pólizas deberán 

ser acreditadas ante la DGOyS con anterioridad a la iniciación de la obra. 
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11.2.a. Seguro del Personal de Inspección Afectado a Varias Obras 

En la oferta se calculará el monto del seguro, como lo establece en página 18 

“Seguro del Personal de Inspección” del PCP. Las pólizas deberán ser acreditadas ante 

la DGOyS antes de iniciar los trabajos, haciéndose constar en el acta de iniciación de la 

Obra, los montos, Compañía (S) Aseguradora (s), planes de cobertura, etc. Bajo ningún 

concepto se admitirá el auto seguro. 

Deberá procederse de la siguiente manera: 

a.) Seguro del Personal de Inspección del PUCG. 

b.) En el caso que el mismo personal de Inspección fuera afectado por 

la DGOyS a dos o más obras, el seguro que corresponda a cada una de 

las subsiguientes Empresas Contratistas, será por la diferencia de 

plazos de Contratos que les correspondiere. 

c.) Por la diferencia en menos que la Compañía Aseguradora no 

cobrase, se hará un certificado deductivo a la Empresa Contratista. Las 

pólizas deberán presentarse en el tiempo indicado en páginas 18 

“Seguro de Obras, de Materiales Acopiados y Certificados” y 18 “Seguro 

del Personal de Inspección” del PCP.  

La situación creada por el presente artículo en sus incisos b.) y c.) se refiere al caso 

de obras conexas en que hubiere identidad de Contratistas e Inspección de Obras. 

Además de la identidad precedente consignada, debe tener como base determinante el 

supuesto que el Contratista pactase seguros generales del personal de Inspección para 

todas las obras que realizare para la UNSa. 

Si se tratare de diferentes Empresas Contratistas y/o diferentes Inspecciones o aún 

para el supuesto que hubiere de Empresa Contratista e Inspección de Obras, pero las 

pólizas determinaran el riesgo en función de la individualidad de cada una de las obras 

que realizare la Empresa, deberá hacer contratos de seguros sin las quitas 

proporcionales que se prevé en los incisos b.) y c.). 



 

 

ORGANIZACIÓN DE LA OBRA - Formatos de la documentación digital 

 

11.3. Seguro del Personal de Obra 

La Contratista no podrá iniciar ningún trabajo, si previamente no tiene asegurado a 

todo el personal dependiente que deberá trabajar en la obra, de acuerdo a los sueldos y 

jornales vigentes y realmente abonados. En el caso de aumento de jornales deberá 

aumentar proporcionalmente el seguro, sin cargo para la UNSa. Asegurará al personal 

contra toda clase de accidentes, incluyendo responsabilidad civil e inhabilitación; bajo 

ningún concepto se admitirá el auto seguro. 

Las pólizas deberán acreditarse ante la Inspección antes de la iniciación de los 

trabajos. 

12. ORGANIZACIÓN DE LA OBRA  

12.1. Observaciones al Plan de Trabajo 

En las contrataciones por el sistema de Ajuste Alzado, el Comitente formulará las 

observaciones que pueda merecerle al Plan de Trabajos y el Contratista, ajustándose a 

ellas rectificará la distribución de inversiones y plazos parciales sin alterar el importe y los 

plazos totales. 

12.2. Planos de Obra y planos adicionales  

De todos los planos que integran el contrato, el Comitente entregará sin cargo a 

pedido del Contratista dos ejemplares para su uso en obra. Si necesitara más ejemplares, 

deberá adquirirlos al precio que fije el Comitente oportunamente. 

12.3. Formatos de la documentación digital 

12.3.a. Generalidades 

Los documentos se entregarán a la Inspección de Obra grabados en discos 

compactos (CD-R o DVD-R) con sesión cerrada, como así también en tres juegos de 

copias impresas, salvo indicación contraria por parte de este legajo o de la Inspección. 
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12.3.b. Planos 

Los planos que fueran solicitados a lo largo del presente legajo técnico por parte del 

Contratista, se dibujarán y entregarán en formato compatible Autocad (dwg) versión 2010 

(o superior) y en formato según normas IRAM de dibujo técnico, iguales o similares a los 

formatos presentados en esta licitación.  

12.3.c. Planillas, documentos de texto 

Las memorias de cálculo, planillas y listas de materiales, se confeccionarán en 

formato A4. Los rótulos y carátulas serán definidos por la Inspección, así como la 

numeración de los documentos. Estos serán en formato compatible con Word (doc) 

versión 2007 (o superior), o Excel (xls) versión 2007 (o superior) conservando las 

fórmulas y orígenes de datos utilizados. 

12.3.d. Imágenes 

Las imágenes (fotografías) se entregarán en formato JPG o PNG, con compresión 

máxima de 20% en una resolución no menor a 2480 x 3508 px. Consignando en el 

nombre fecha y situación que se desea registrar. 

12.4. Cerco, vallado y protección de Obra  

Tanto el obrador como el cercado se encuentran especificados en el PETP y 

documentación gráfica correspondiente. 

La ubicación del acceso al obrador u obradores deberán ser aprobados 

previamente por la Inspección y serán controlados de acuerdo con las medidas de 

seguridad que se adopten para la obra. Estos accesos permanecerán cerrados fuera del 

horario de trabajo. 

Antes de iniciar los trabajos, el Contratista someterá a la aprobación del Comitente 

su proyecto de obrador y se ajustará sus instalaciones a las observaciones formuladas 

por este. El cual deberá guardar relación con lo presupuestado oportunamente. 

La falta de relación entre el costo presupuesto y la propuesta presentada será 

motivo de rechazo de este, hasta tanto se ajuste a lo propuesto. 

El obrador cumplirá con la Ley N° 19.587 sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo y 

sus correspondientes reglamentaciones 



 

 

ORGANIZACIÓN DE LA OBRA - Letreros 

 

12.5. Instrumental de medición  

El instrumental de obra y mediciones que deberá poseer en obra el Contratista para 

uso tanto de la Dirección de Obra, como de la Inspección será: 

a.) Un (1) teodolito con anteojo de 1" de aproximación. 

b.) Un (1) nivel a anteojo, con círculo azimutal. 

c.) Dos (2) Niveles con equipo láser y sus respectivas miras. 

d.) Dos (2) miras parlantes telescópicas de 4 m de altura. 

e.) Dos (2) cintas métricas metálicas de 25,00 m. 

f.) Dos (2) cintas métricas metálicas de 50,00 m. 

g.) Los juegos de fichas, jalones, alambres, estacas y demás material 

que sean necesarios para efectuar replanteos, comprobaciones y 

mediciones de las obras. 

h.) Un (1) distanciómetros láser, de mano. 

El Contratista deberá hacerse cargo de los insumos necesarios para el montaje y 

mantenimiento del equipamiento informático. Asimismo, correrán por su cuenta los gastos 

de instalación, funcionamiento, limpieza y desinfección permanente, mantenimiento y 

pago de todos los servicios. 

12.6. Movilidad para la Dirección de Obra y la Inspección de Obra  

Se rectifica que la movilidad de los agentes de la universidad, entre ellos la 

Inspección y la Dirección Técnica, estará a cargo y cuenta de la UNSa. 

12.7. Letreros  

No se podrá colocar en la Obra letrero alguno que no sea de los solicitados en el 

presente legajo sin la previa conformidad del Comitente, el que decidirá sobre sus 

características (material, texto, ubicación, diseño y dimensiones) 

El Contratista colocará en el lugar que indique la Inspección y conservará en 

perfecto estado de limpieza y claridad un letrero de obra, confeccionado de acuerdo a la 

documentación gráfica correspondiente, cuya compensación queda absorbida por los 

gastos generales de la empresa. El letrero de obra quedara como propiedad de la UNSa 

una vez finalizada la obra.  
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12.8. Alineaciones y niveles 

Los niveles indicados en los planos son aproximados. El Contratista está obligado a 

solicitar de la Inspección las alineaciones y niveles definitivos. 

12.9. Andamios, puentes de servicio, instalaciones provisorias y 

demás dispositivos 

Se montarán en las condiciones reglamentarias correspondientes. En términos 

generales, los andamios se construirán sólidamente y con toda prolijidad, debiendo tener 

barandas y tablas de rodapié en toda su extensión. Las escaleras serán resistentes, se 

atarán y calzarán cuando fuere menester para evitar resbalamientos; habrá suficiente 

número de ellas para dar acceso a los distintos puntos de la obra que se hallen 

separadas por pared u otras estructuras. Los andamios se arriostrarán con cruces de San 

Andrés adecuadamente colocadas. Permitirán en lo posible la circulación sin interrupción 

por toda la obra; no deberán cargarse con exceso y deberá evitarse la acumulación de 

cascotes o escombros en abundancia.  

Cuando fuere necesario, la Inspección exigirá se presenten cálculos estáticos de 

estas estructuras de trabajo y sostenimiento. 

Queda prohibido dejar tablones sueltos, se los atará o clavará para impedir que 

formen báscula.  

La trabazón de las empalizadas y andamios deberá limpiarse de clavos y astillas 

que pudieran incomodar o lastimar a las personas. 

12.10. Unión de Obras Nuevas con Existentes 

Cuando la obra a ejecutar deba ser unida, o bien pudiera afectar a obras existentes, 

es obligación del Contratista: 

a.) La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de 

los desperfectos producidos en las partes existentes.  

b.) La provisión de los materiales y de la ejecución de los trabajos 

necesarios para unir la obra nueva con las existentes. 

c.) Todo material o trabajo ejecutado en virtud de esta cláusula serán de 

la calidad, tipo, forma y demás requisitos equivalentes y análogos a los 

similares existentes, a juicio de la DGOyS. 



 

 

ORGANIZACIÓN DE LA OBRA - Provisión de agua y energía eléctrica 

 

12.11. Provisión de agua y energía eléctrica  

12.11.a. Agua para la construcción 

Serán tomadas de las redes existentes según instrucciones de la Inspección, 

estando a cargo del Contratista la instalación de las redes internas que fueran necesarias 

para uso de obra. La conexión del agua de construcción para uso propio del Contratista y 

sus Subcontratistas, será por su cuenta y cargo. Será a cargo del Contratista el costo de 

la provisión e instalación de un medidor conectado a dicha red.  

Los tendidos provisorios para conducir y almacenar el agua de construcción desde 

el punto de conexión a los lugares que sea necesaria para la ejecución de la obra, serán 

sometidos a la aprobación de la Inspección de Obras. 

La Universidad cobrará de acuerdo a las mediciones del respectivo medidor, 

por la provisión del servicio de agua de obra. 

12.11.b. Electricidad para la construcción 

La conexión de electricidad para la provisión de energía será informada por la 

Inspección previo al inicio de las obras. Para utilizar la energía durante la construcción de 

la obra el Contratista deberá proveer el respectivo medidor de corriente trifásico. 

Todos los gastos que se originen de la conexión de la energía eléctrica para uso de 

obra serán costeados por el Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los 

derechos que pudieran corresponder por ese concepto los que no le serán 

específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la propuesta 

adjudicataria. Los tendidos provisorios para conducir la energía eléctrica desde el punto 

de conexión de la línea a los lugares que sea necesaria para la ejecución de la obra, 

serán sometidos a la aprobación de la Inspección.  

Estas instalaciones deberán dar estricto cumplimiento a las Normas de Seguridad 

operantes en Leyes y Reglamentos Nacionales y Provinciales. Si fuera necesaria la 

provisión de un generador eléctrico, el Contratista lo proveerá a su costo hasta que 

obtenga la fuerza motriz de obra. Dicho equipo poseerá características tales que cumplan 

las Normas de Seguridad. La falta de Fuerza Motriz de Obra no será causal de prórroga 

del plazo. 

Los trámites y los derechos de obtención del medidor de la fuerza motriz de obra, 

estarán a cargo del Contratista. 

La Universidad cobrará de acuerdo a las mediciones del respectivo medidor, 

por la provisión del servicio de energía eléctrica de obra. 
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12.12. Comunicaciones  

12.12.a. Libro de Actas y de Ordenes de Servicio 

Las Ordenes de Servicio que la Inspección imparta durante la ejecución de los 

trabajos, serán cronológicamente consignadas por triplicado, sin enmiendas ni 

raspaduras que no sean salvadas, en libro foliado, sellado y rubricado por la DGOyS, 

provisto por el Contratista y que la Inspección guardará en la obra.  

Las Órdenes de Servicio son elementos del Contrato de Obra y no importan 

modificaciones de lo pactado, salvo la encomienda de trabajos adicionales o aquellas en 

que se hiciese manifestación explícita de lo contrario. 

Aunque el Contratista considere que en una Orden de Servicio se exceden los 

términos del Contrato, deberá notificarse de ella, sin perjuicio de presentar a la DGOyS, 

por conducto de su Representante e Inspección, y en el término de DIEZ (10) días 

calendarios, reclamo claro y concreto fundando detalladamente las razones que le 

asisten para observar la Orden de Servicio recibida. Transcurrido dicho plazo sin hacer 

uso de este derecho quedará "ipso jure" obligado a cumplir con la Orden sin poder 

efectuar ulteriores reclamos por ningún concepto, en relación con ella. 

La observación del Contratista opuesto a cualquier Orden de Servicio, no la eximirá 

de cumplirla si fuera reiterada; en caso de incumplimiento se hará pasible de la multa 

indicada más arriba. La UNSa podrá mandar ejecutar en cualquier momento y a costa de 

aquella los trabajos ordenados, teniéndose en cuenta el importe actualizado de éstos en 

la liquidación que corresponda en el Certificado de Obra. 

12.12.b. Libros de Notas de Pedido y Libro de Actas de Mediciones 

Además del Libro de Actas y Órdenes de Servicio, el Contratista proveerá otros dos 

similares. Uno, destinado al asiento de los pedidos o comunicaciones que el Contratista 

haga a la Inspección a través del Representante Técnico con relación a la obra para 

aclarar o definir detalles de ejecución necesarios para la marcha normal de los trabajos, 

que se llamará Libro de Notas de Pedido. El otro será destinado a la consignación de las 

medidas de la obra ejecutada para su posterior certificación, las que tendrán el carácter 

de Actas de Medición, firmadas por el Inspector y el Representante Técnico. 
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12.12.c. Documentación que el Contratista Guardará en la Obra 

El Contratista conservará en la obra en forma ordenada copias autenticadas por la 

Inspección de todos los documentos del Contrato, al efecto de facilitar el debido contralor 

e Inspección de los trabajos que se ejecuten. 

12.12.d. Fotografías de la Obra 

Será obligatorio para el Contratista entregar a la DCyM fotografías digitalizadas de 

las obras que serán tomadas bajo indicación de la Inspección y mínimamente en cuatro 

períodos, en los siguientes estados: 

a.) Período inicial del obrador. 

b.) Período de obra gruesa. 

c.) Período de obra fina. 

d.) Período final.  

Los archivos en Compact Disc quedan en propiedad de la DGOyS y serán 

entregados por el Contratista. Todos los gastos que se originen por esta causa son a 

cargo del Contratista, y si ésta no diese cumplimiento a lo establecido, la DGOyS los 

realizará por cuenta de aquella, deduciéndolos de los Certificados de Obra en el orden 

que correspondiere. 

Los archivos digitales deben estar en formato .jpg, con una compresión no mayor al 

15%, y una resolución no menor a 4032x3024 (12mp) pixeles. 

Las copias impresas, se entregarán a la Inspección para que ésta pueda 

verificarlas, aceptarlas o rechazarlas y hacer entrega de las aprobadas a la DGOyS. 

Deberán tener al pie, escrito la leyenda:  

a.) N.º de obra y nombre de esta;  

b.) fecha a que corresponde la toma,  

c.) período a que corresponde;  

d.) grado de avance de los trabajos y  

e.) firma del Contratista.  

f.) Las mismas deberán ser a color y tener las siguientes medidas: 

18x12cm. 

g.) Gastos, tasas y derechos 
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Serán a cargo exclusivo del Contratista y su pago se incluye en los precios 

estipulados en los ítems y rubros respectivos. Igual temperamento corresponde aplicar a 

la aprobación de planos de obra y conforme a obra, pagos de derecho de conexión, 

impuestos, tasa, etc., por los distintos organismos prestatarios de servicios públicos 

nacionales, provinciales o municipales: Agua, Cloacas, Energía Eléctrica, Gas, Teléfonos, 

etc., como así también sellados, certificaciones en los respectivos Colegios y Consejos 

profesionales. 

12.12.e. Planos para visado y aprobación 

Para esta obra SÍ se requiere la tramitación de visado y aprobación de la 

documentación en los distintos OTA. Debiéndose cumplir con lo indicado en cada caso 

en el PUCG. 

12.13. Plano Conforme a Obra 

Al solicitar la Recepción Provisoria, el Contratista entregará 2 (dos) copias (una 

copia para integrar el Archivo de Registros de la DEyP) de los planos generales y de 

detalle conforme a obra, de todas las obras, tanto de arquitectura como de estructuras, e 

instalaciones ejecutadas, dibujados en papel filme o tela con su correspondiente archivo 

en CAD grabado en un Compact Disc. Los mismos deberán estar debidamente 

registrados en los Municipios, Comunas y Organismos prestatarios de servicios públicos 

específicos que correspondan a la jurisdicción en que se encuentra emplazada la obra. 

Las tasas o demás erogaciones que corresponda abonar por este concepto están a cargo 

exclusivo del Contratista. 

Los planos de las instalaciones especiales de gas, sanitarios, electricidad, etc., 

deben ser aprobados por los respectivos Organismos Públicos, según normas de 

presentación de estos y su correspondiente archivo en CAD deberá ser entregado a la 

DGOyS en un Compact Disc. 

12.14. Oficina para la Dirección de Obra y la Inspección de Obra 

Para esta obra, teniendo en cuenta su ubicación y lo indicado de acuerdo a la 

misma oportunamente en el PUCG, se establece que No se requiere la oficina para la 

Dirección e Inspección de obra. 
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13. MATERIALES Y EQUIPOS 

13.1. Marcas 

El Oferente deberá indicar expresamente mediante la planilla provista (Ver Anexo): 

características, tipo y marcas de los equipos, artefactos, accesorios, etc. que utilizo para 

realizar su propuesta económica y que serán los utilizados en la obra. No permitiéndose 

cambio alguno sin la respectiva justificación. 

Los materiales y sus respectivas marcas especificadas en el legajo técnico, son de 

carácter orientativo, a fin de establecer el estándar de calidad constructiva requerida. En 

cada caso, el Contratista podrá presentar alternativas, las cuales deberán cumplir 

mínimamente con las especificaciones técnicas indicadas y calidades, para lo cual 

deberá solicitar a la Inspección la correspondiente aprobación del material para ser 

utilizado, presentando las características técnicas facilitadas por el fabricante para poder 

comprobar que la alternativa es igual o superior al solicitado. Asimismo, en los casos que 

la marca orientativa se haya retirado del mercado, se solicitará a la Inspección la 

pertinente autorización para el reemplazo de la misma, por otra similar y de idénticas 

características. 

No se reconocerán diferencias económicas debido al mayor coste de los materiales 

alternativos. 

En todos los casos en que se tipifican marcas, modelos y/o características, siendo 

de carácter orientativo, la incorporación de tales partes, elementos y/o equipos a la obra 

serán preferentemente de producción nacional. En cualquier caso, aseguraran la 

reposición de elementos y/o repuestos en plaza por un periodo no menor a 10 (DIEZ) 

años independientemente del origen de los mismos. 

A excepción de los materiales que se entregan a granel, el resto deberá ser 

acopiado en obra en su envase original y rotulado de fábrica. Ningún material envasado 

podrá ser retirado del envase de fábrica hasta su colocación definitiva en obra. No será 

admitido el ingreso a obra de envases abiertos y/o que hayan sido utilizados parcialmente 

antes de su acopio o aquellos cuyos envases y/o contenedores presenten signos de 

deterioro o de haber sido abiertos con anterioridad. 

La Inspección podrá seleccionar al azar muestras de materiales o de cualquier otro 

elemento a proveer por el Contratista a los efectos de someterlos a estudios y/o 

verificaciones de calidad de acuerdo al presente Pliego, a costo del Contratista. 

De encontrarse fallas y/o defectos el Contratista deberá retirar y efectuar el 

reemplazo de la totalidad de los materiales y/o elementos de esa partida a su entero 

costo. 
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13.2. Ensayos y Pruebas 

La DGOyS podrá solicitar y/o hacer todos los ensayos y pruebas que considere 

conveniente, para comprobar si los materiales o estructuras son los que se determinan en 

el proyecto. El personal y los elementos necesarios para ese objeto, como: instrumentos 

de medición, balanzas, combustibles, etc. son facilitados y costeados por el Contratista, 

quien además pagará cualquier ensayo o análisis físico, químico o mecánico que deba 

encomendarse para verificar la naturaleza y aptitudes de algún material, incluso los 

gastos de transporte, recepción, manipuleo y despacho, reembolsándose los gastos 

solamente cuando se compruebe que el material es el especificado. 

13.3. Abastecimiento de Materiales 

El Contratista deberá disponer en obra el stock de materiales necesarios para la 

ejecución de TREINTA (30) días de labor normal como mínimo. No podrá utilizarlos en 

otros trabajos, salvo en la ejecución de adicionales o imprevistos, debidamente 

autorizado por la Inspección, los que fueran aprobados y afectados a determinadas 

partes de la obra, de acuerdo con el plan de trabajos; con mayor razón si estuviera 

acopiados y certificados. 

Estará también obligada a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspección 

aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo fijado en el 

Contrato. Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de 

estos, los métodos o enseres utilizados por el Contratista parecieren deficientes o 

inadecuados a la Inspección, esta podrá ordenarle perfeccione esos métodos o los 

reemplace por otros más eficientes. 

13.4. Aprobación y Rechazo de Materiales a Emplear 

Los materiales que deban ser empleados acreditarán la mejor calidad y tendrán la 

forma y dimensiones previstas en los planos, en la documentación del Contrato o las 

exigidas por la Inspección. Antes de su empleo serán sometidos al examen y aprobación 

por ésta. 

Cuando se prescriba que algún material o artefacto tipo o muestra determinada, se 

entenderá que este servirá para efectuar comparaciones, pudiendo el Contratista 

suministrar material o artefacto equivalente a juicio exclusivo de la DGOyS. En tal caso, 

aquella probará sus aptitudes y acreditará su procedencia entregando, a la Inspección, 

duplicado de las boletas de envío y las muestras de cotejo, de ser posible. Estas servirán 

de patrón de comparación durante la ejecución de los trabajos; las muestras de artefactos 

serán devueltas a la Recepción Definitiva de la Obra. 
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El movimiento de los materiales se registrará diariamente en los partes que el 

Contratista entregará a la Inspección; los que fueran objeto de rechazo, serán retirados a 

su costa, dentro del plazo que por orden se señale; en defecto serán retirados por la 

DGOyS o tercero autorizado por ésta, siendo a cargo del Contratista todos los gastos que 

se ocasionen. 

Los materiales defectuosos o rechazados que llegaren a incorporarse a la obra, lo 

mismo que los de calidad adecuada, colocados en desacuerdo con las reglas de arte, 

deberán ser reemplazados, estando a cargo del Contratista toda suerte de gastos a que 

dé lugar la situación. 

13.5. Vicios Ocultos en los Materiales y en la Obra 

Cuando existiesen indicios evidentes de vicios ocultos en los materiales u obra 

ejecutada, la Inspección podrá ordenar y aún ejecutar las demoliciones, desarme y 

desmontajes necesarios para cerciorarse del fundamento de sus sospechas, y si tales 

vicios fueran comprobados, todos los gastos ocasionados como también las 

reconstrucciones de la obra serán a cargo del Contratista; en lo contrario los absorberá la 

UNSa. 

Si los vicios se manifestaren en el plazo de garantía, el Contratista deberá reparar o 

sustituir la obra defectuosa en el plazo de DIEZ (10) días a contar de la fecha de 

comunicación por telegrama colacionado o cualquier otro medio de comunicación 

fehaciente; transcurrida este plazo los trabajos será ejecutado por la UNSa, o por tercero 

por cuenta de aquél. 

La Recepción Final de Obra no libera a el Contratista de la responsabilidad civil que 

determina el Código Civil, ni a las penales que pudieran corresponderle por su culpa o 

mala fe. 

13.6. Errores Cometidos en las Obras y Trabajos Defectuosos 

El Contratista no podrá alegar descargo de responsabilidad por la mala ejecución 

de los trabajos o por transgresiones a la documentación contractual, en ningún caso, 

fundándose en incumplimiento del subcontratista, personal dependiente o proveedores, o 

excusándose en el retardo por parte de la Inspección en la entrega del plano y/o detalles, 

o en la comprobación de errores u omisiones en éstos o cualquier otro documento 

contractual. 

Todo trabajo defectuoso por el empleo de materiales inadecuados, o de calidad 

inferior a la estipulada, mano de obra deficiente, o por descuido, imprevisión o falta de 

conocimientos técnicos del Contratista o sus dependientes, será demolido y reconstruido 

por exclusiva cuenta de aquella, a la primera intimación que en ese sentido le haga la 

Inspección y en el plazo que ésta fije. 
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El hecho que no se haya formulado en su oportunidad las observaciones 

pertinentes por trabajos defectuosos o empleo de material de calidad inferior, no implicará 

la aceptación de estos, y la Inspección en cualquier momento que el vicio se evidencie, y 

hasta la Recepción Definitiva, podrá ordenar a el Contratista su corrección, demolición y/o 

reemplazo, siendo los gastos que se originen por cuenta exclusiva de ésta.  

En todos los casos, si el Contratista se negase a su corrección, demolición y/o 

reemplazo de los trabajos o materiales rechazados, la UNSa podrá hacerlos por sí o por 

terceros y por cuenta de aquella, sin requerimiento en intervención judicial, si a juicio 

exclusivo de la UNSa no resultare conveniente la reconstrucción de los trabajos 

defectuosos, se deducirá el menor valor o la diferencia que resulte de ellos. 

Cualquier demolición y/o reparación deberá ser autorizada previamente por la 

Inspección. 

13.7. Trabajos Ejecutados con Materiales de Mayor Valor y sin Orden 

Previa 

Serán considerados como ejecutados con los materiales especificados, sin 

reconocer la UNSa el mayor costo resultante. 

Los trabajos ejecutados sin orden previa, o en disconformidad con las órdenes 

impartidas por la Inspección, o que no respondiera a las especificaciones técnicas 

contenidas en pliego respectivo, podrán ser rechazados por ésta, aunque fuesen de 

mayor valor que los estipulados. En este caso el Contratista los demolerá y los 

reconstruirá de acuerdo con lo establecido en el Pliego, estando a su cargo todos los 

gastos de reparos y accesorios motivados por esta causa.  

En caso de aceptación de estos trabajos, siempre que la UNSa estimare que no 

compromete la solidez, estética y vida económica de la obra, se le reconocerá como si 

hubieran sido ejecutados conforme a Contrato, sin tener en cuenta el mayor valor de 

ellos, ni mayor plazo de la ejecución de la obra. 

13.8. Materiales Áridos 

Los derechos de extracción de ripio, arena y demás áridos clasificados que sean de 

empleo en la obra, estarán a cargo del Contratista, estando incluido en los precios de los 

ítems que correspondan. El Contratista acreditará la calidad de los áridos, debiendo la 

Inspección aprobar los mismos. 
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En obras dentro de la Ciudad de Salta, se aceptará áridos de lugares 

circundantes de la ciudad de Salta, no admitiéndose áridos provenientes de la zona 

norte de la Ciudad de Salta (Ríos Caldera, Vaqueros, etc.) 

14. DIRECCION E INSPECCION DE LA OBRA 

14.1. Representante Técnico   

Además de lo indicado en el PUCG: 

a.) El Contratista dispondrá, en el horario de trabajo y en el obrador, de 

un Representante Técnico. 

b.) Éste, debe entenderse de inmediato con la Inspección de la DGOyS, 

siendo el único canal reconocido de comunicación entre la Inspección, 

el Contratista y empleados de la obra, con respecto a los trabajos que 

se realicen, cumplimiento del legajo, leyes y normativas vigentes; y con 

las debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio que 

se le impartan, darles cumplimento o formular las observaciones a que 

estas diesen lugar. Si el Contratista reuniese las condiciones 

profesionales indicadas, podrá actuar por sí mismo. 

c.) El/la representante técnico será un profesional Ingeniero Civil o en 

Construcciones, o Arquitecto, con matrícula vigente y título habilitante 

con incumbencia dentro del tipo de obra a representar. Debiendo 

cumplirse con lo dispuesto en un todo con la Ley Provincial Nº4.591 

para el caso de los Profesionales inscriptos en el COPAIPA, como así 

también con la Ley Provincial Nº6.639 para el caso de los Profesionales 

inscriptos en el CAS. Como así también todo lo especificado en los 

respectivos Códigos de Ética. 

14.2. Determinación del Director de Obra 

Para la presente obra, se establece que la función de Director de Obra, será 

desempeñada por el profesional asignado para la Inspección por parte del Comitente. 

Este profesional depende de la DCyM. 
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15. PERSONAL  

15.1. Seguridad e Higiene 

La enumeración que se indica a continuación, es solo a título ilustrativo, no tiene el 

carácter limitativo. Su contenido expresa algunas especificaciones orientativas. 

El Contratista tendrá en cuenta todos los aspectos de la Obra a prestar para que se 

implementen las medidas que resulten necesarias para la debida protección de los 

trabajadores y de las instalaciones. 

El Contratista deberá ajustarse en un todo a las medidas de seguridad que 

establece el presente Pliego, la Ley sobre Riesgos del Trabajo N.º 24.557, la Ley 

Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N.º 19.587 y sus Decretos reglamentarios 

N.º 351/79, N.º 911/96, la Resolución 051/97, y su complementaria 035/98 y cualquier 

otra reglamentación de Seguridad e Higiene, tanto nacional como local, que se aplique en 

el momento de realizarse los trabajos. 

En particular el Contratista deberá cumplir con lo dispuesto en la resolución 051/97 

SRT – Programa de Seguridad para la Industria de la Construcción. 

Se confeccionará un Programa por Obra, ya sea que el Empleador actúe como 

Contratista Principal o como Subcontratista, según lo establecido en el Art. 6 del Anexo 

del Decreto Reglamentario 911/96. El mismo contendrá:  

a.) Nómina del Personal afectado (siempre actualizado) 

b.) Identificación de la Empresa 

c.) Identificación del Establecimiento 

d.) Identificación de la ART 

e.) Fecha de confección del Programa de Seguridad 

f.) Descripción de la Obra, etapas constructivas con fechas probables 

g.) Enumerar Riesgos generales y específicos por Etapas 

h.) Medidas de Seguridad a adoptar 

Deben firmar el Programa de Seguridad (en los términos del Art. 3 de la presente 

Resolución): 
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a.) Empleador 

b.) Director de Obra 

c.) Responsable de H y S del Contratista y/o Subcontratista 

d.) Profesional de la ART, para su aprobación 

Con posterioridad y una vez firmado y aprobado por la ART correspondiente, el 

Contratista deberá entregar TRES (3) copias a esta Comitente. 

Esta Comitente, podrá inspeccionar en cualquier momento, el sitio o las 

Instalaciones donde trabaja el personal del Contratista, para asegurarse el cumplimiento 

de lo establecido. Tales inspecciones no podrán constituir una aceptación de las prácticas 

del Contratista, ni liberarán al mismo de la responsabilidad por la Salud y la Seguridad de 

sus empleados, así como del personal e Instalaciones de la Comitente y del público en 

general. 

El Contratista deberá cumplir con todas las regulaciones y leyes aplicables a las 

tareas que realice él, sus dependientes, proveedores y/o Subcontratistas en materia 

Ambiental. 

Previamente a la iniciación de los trabajos, debe alcanzarse un entendimiento claro 

respecto de los aspectos de Seguridad e Higiene entre el Representante del Contratista y 

el de esta Comitente, teniéndose en cuenta los siguientes aspectos: 

a.) Tener la Aprobación de la Inspección de Obra, antes de iniciar cualquier 

trabajo. 

b.) Ser responsable de cumplimentar todas las leyes nacionales y 

locales, relativas a la Seguridad e Higiene exigidas para la Obra o 

Servicio. 

c.) Mantener a la Inspección de Obra, totalmente informado de cualquier 

trabajo que pueda afectar la Seguridad de los Empleados de la 

Comitente y sus propiedades o las propiedades de terceros. 

d.) Permitir el ingreso y la estadía en el lugar de trabajo, solo del 

Personal Autorizado. 

e.) Proveer y obligar al uso de los equipos necesarios para el desarrollo 

de un trabajo seguro. Esto incluye todos los equipos de Protección 

Personal para sus empleados (cascos, botines, anteojos, etc.) y de los 

necesarios de acuerdo con la naturaleza específica de las Obras. 

f.) Inspeccionar el equipamiento o herramientas provistos por la 

Comitente (si corresponde) para ser empleados por el Contratista, y 

asumir todos los riesgos por dicho uso. 
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g.) Mantener la limpieza necesaria de la Obra. 

h.) Notificar a la Inspección de Obra inmediatamente de cualquier 

lesión. Los primeros auxilios y la atención médica necesaria, debe ser 

provista por el Contratista, con la asistencia de esta Comitente 

solamente en casos de emergencia, cuando las circunstancias así lo 

dicten. Además, deberá realizar los trámites que correspondieren ante 

los entes oficiales. 

i.) Asimismo, debe informar a la Inspección de Obra, sobre situaciones 

de riesgo que pudieran afectar el normal desarrollo de las tareas. 

j.) Implementar un seguro y efectivo Programa de Seguridad incluyendo 

un entrenamiento adecuado. 

k.) Dar copia a sus empleados, de los Procedimientos de Seguridad que 

correspondan. 

l.) Asistente en Seguridad e Higiene en Obra 

El Contratista deberá asignar un Asesor en Higiene y Seguridad en Obra, el que 

deberá ser un técnico en dicha especialidad y contar con experiencia comprobable en 

trabajos similares en la industria de la Construcción, con presencia efectiva en la obra de 

no menos de 12 horas (distribuidos en al menos tres días) a la semana. 

Será el responsable de coordinar las tareas de capacitación en seguridad, así como 

asistir al personal asignado en todos los aspectos relacionados con la seguridad de las 

tareas; deberá preparar y planificar el programa de seguridad mediante la implantación 

de procedimientos con formularios que cubran aspectos relacionados con la seguridad en 

el lugar de trabajo, con los siguientes requisitos mínimos: control, mantenimiento y 

entrega de elementos de protección personal, primeros auxilios, estadística de seguridad 

e investigación de accidentes conforme con la Ley 19587 Decreto 351/79, inspecciones y 

reuniones de seguridad.  

Este deberá informar a la Inspección de Obra en forma inmediata cualquier 

incidente, accidente o suceso que hubiere llegado a su conocimiento y que hubiere 

causado algún daño físico a algunos de sus empleados o a toda otra persona o 

propiedad o toda otra irregularidad producida en el curso de los trabajos. El Contratista 

deberá estar dispuesta a participar, junto con la DGOyS, o las personas que ésta asigne, 

en toda investigación de incidente que se lleve a cabo en oportunidad de dichos sucesos. 

Ante cualquier incidente / accidente el Contratista deberá inmediatamente atender 

debidamente al trabajador, para luego: 
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a.) Informar a la Inspección sobre los hechos acontecidos 

b.) Informar a la Inspección el resultado de la investigación del 

accidente 

c.) Informar a la Inspección las medidas adoptadas para evitar su 

repetición 

d.) Presentar un informe escrito. 

Cuando la DGOyS observe e informe al Contratista una deficiencia en los aspectos 

relacionados con la Higiene, Seguridad y Medio Ambiente, se le deberá dar urgente 

cumplimiento dentro del plazo que según el caso se establecerá. Caso contrario y sin 

necesidad de mediar otra comunicación la Obra será paralizada hasta tanto se 

establezcan las condiciones apropiadas. En tal caso, correrán por cuenta del Contratista 

las consecuencias generadas por el respectivo atraso.  

16. SUBCONTRATISTAS 

Se ratifica lo indicado en el PUCG. 

17. CUMPLIMIENTO DE LOS REGIMENES 

LABORAL, PREVISIONAL Y SEGURIDAD EN LA 

CONSTRUCCION 

Se ratifica lo indicado en el PUCG. 

18. DESARROLLO DE LA OBRA 

18.1. Orden de prelación de la Documentación Contractual 

Además de lo especificado en el PUCG se aclara que los pliegos obrantes en el 

presente (PUCG, PCP, PETG y PETP), documentación gráfica y memorias técnicas, 

establecen los requerimientos mínimos de calidad y terminación que la Universidad ha 

fijado para la presente obra. 
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En los casos de existir discrepancias, diferencias en cantidad, calidad o tipos de 

trabajo a realizar, o exigencias de los mismos, tipo de terminación, y o cualquier 

disparidad observada entre: 

a.) Diferentes planos de la presente documentación 

b.) Diferentes planos y pliego de especificaciones técnicas. 

c.) Diferentes Ítems (rubros) de las presentes especificaciones técnicas 

d.) Normativa de los entes de servicios y/o nacionales y/o provinciales 

y/o municipales en relación con el pliego de licitación (especificaciones 

técnicas y documentación gráfica) 

Se tomará como válida la opción de máxima. (Entendiendo la expresión “de 

máxima” como: mayor cantidad, mayor calidad, más y mejores prestaciones, mayor 

seguridad, facilitación de las tareas de mantenimiento, etc.) Ej. 1 rubro Pintura: De no 

estar mencionado un local en la planilla de locales, pero en el pliego de especificaciones 

técnicas se menciona que todos los locales deben estar pintados, dicho local deberá ser 

pintado. Ej. 2 rubro herrería: si en planos figura hierro con tratamiento galvanizado, y en 

pliego de especificaciones técnicas figura acero inoxidable, se deberá cotizar y realizar en 

acero inoxidable. Ej. 3: si en los tendidos eléctricos que figuran en la documentación 

gráfica no están indicadas cajas de pase, las mismas deberán estar calculadas, provistas 

y colocadas y su precio incluido en la oferta, debido que la reglamentación vigente y/o 

recomendaciones de la AEA. 

Cualquier dilación en la ejecución de tareas que se encuadran dentro de la presente 

condición del pliego, será motivo de la aplicación de multas por no cumplimiento del 

contrato. 

En la interpretación del contrato bajo su faz técnica surgieran divergencias, ésas 

serán resueltas por la Dirección de Obra, cuyas decisiones serán definitivas respecto a la 

calidad de los materiales, la solidez y eficiente ejecución de las estructuras y la 

interpretación de las normas de mensura. 
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18.2. Inclusiones durante la ejecución de la obra 

La oferta deberá incluir entre otras: todas las obras húmedas, y/o secas, trabajos 

estructurales, refuerzos estructurales/constructivos de cualquiera de los elementos 

constructivos con el objeto de soportar la carga de la nieve y/o agua, instalaciones, 

trabajos de pintura, sistemas, dispositivos, motores, bombas, conexionados, ayuda de 

gremio, herrería, refuerzos estructurales de carpinterías, cercos, apuntalamientos, relleno 

de terreno, compactación, tramitaciones, gestión, asistencia técnica, y/o cualquier otro/a 

tarea y/o Ítem que figurando o no en el presente pliego sean necesarios para la 

materialización de la presente obra, su uso pleno, y su mantenimiento. 

18.3. Trabajos relacionados 

Los trabajos de la presente sección están relacionados con todos los trabajos 

siguientes a realizar en la obra y que están indicados en el presente Pliego y en el índice 

del mismo. El Contratista tendrá la obligación de examinar todos los documentos 

correspondientes a la obra y verificar los componentes de cada una de las secciones que, 

aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren ser afectados. Asimismo, tiene 

la obligación de realizar la correspondiente coordinación. 

Los rubros a ejecutar son los que se detallan a continuación, sin perjuicio de la 

obligación del Contratista de ejecutar  todos aquellos que, pese a no estar taxativamente 

enunciados, resulten necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, conforme a su 

fin, de manera tal que reúnan las características y condiciones que sean dables exigir de 

acuerdo a la Documentación de la Obra, teniendo en cuenta su naturaleza y destino, la 

que deberá ser terminada libre de vicios o defectos que afecten su valor o utilidad. 

Se tomará como base general de mediciones las Normas para la Medición de la 

Dirección Nacional de Arquitectura, transcriptas en el libro “Cómputos y Presupuestos, 

Manual para la Construcción de Edificios.” de Mario E. Chandías, Ed. Alsina, 13ª Edición, 

Bs. As. 1987. 

19. ANTICIPO FINANCIERO 

19.1. Anticipo Financiero  

La universidad establece para la presente obra pública un 70% (setenta por 

ciento) de Anticipo sobre cada certificado previsto de acuerdo a lo espcificado en el 

PUCG. 
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El anticipo será calculado sobre la curva de inversión presentada por el Contratista 

al inicio de la obra, independientemente del cumplimiento del ajuste del Plan y Curva de 

inversión que deba efectuar el Contratista, para ajustar los mismos en caso de que se 

produzcan retrasos, para lograr alcanzar el objetivo de ejecutar la obra en el plazo 

previsto. 

En caso de que el Contratista no alcanzara a certificar el porcentaje previsto en el 

Plan de Trabajos desde donde se calculó el Anticipo de Obra, se utilizará el siguiente 

procedimiento: 

En el plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas desde la intimación por Orden de 

Servicio, el Contratista hará efectiva la devolución en la Tesorería de la UNSa, del 

importe resultante de la diferencia entre lo anticipado y lo certificado. 

Previo a solicitar el Contratista un nuevo anticipo del siguiente certificado deberá 

presentar ante la Inspección un Nuevo Plan de Trabajos para su aprobación, debiendo 

reflejar el mismo los reales avances hasta la última certificación. 

En caso de que el monto del Certificado se sitúe entre el 70% (setenta por ciento) y 

el 100% (cien por ciento) del porcentaje previsto en el Plan de Trabajos, desde donde se 

calculó el anticipo de Obra, será facultad de la DGOyS la aplicación o no del mecanismo 

arriba previsto. 

Mensualmente con la certificación se descontará a el Contratista la totalidad del 

Anticipo de Obra otorgado en su certificado correspondiente. 

A los fines del cálculo de Redeterminación de Precios, se considerará este Anticipo, 

como pagado en fecha de Certificado correspondiente. 

20. CERTIFICACION, PAGOS Y GARANTIAS 

Se ratifica lo indicado en el PUCG. 
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21. REDETERMINACIÓN DE PRECIOS  

21.1. Variación de Referencia  

Se adjunta en los Anexos la planilla que será utilizada en esta obra. 

22. MODIFICACION DEL CONTRATO 

Se ratifica lo indicado en el PUCG. 

23. PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LA OBRA  

23.1. Lluvias  

Se establece para esta obra un plazo por paralización de las obras como 

consecuencia de las lluvias producidas durante la ejecución de los trabajos de 15 días 

corridos. 

A los efectos del cómputo de los días de lluvia, se considera como día sin actividad 

posible cuando la misma supere 1 (un) mm de precipitaciones de acuerdo con el Servicio 

Meteorológico Nacional (SMN). 

23.2. Tramites en OTA 

En esta obra se establece un plazo de 45 días hábiles para la realización de los 

tramites que fueran requisitos indispensables para el inicio de las tareas. Este plazo 

podrá ser modificado con la justificación debida por parte del Contratista, en la que de 

manera fehaciente se demuestre que la demora es ocasionada por los organismos a 

cargo de las tramitaciones respectivas. 

24. RESCICION DEL CONTRATO 

Se ratifica lo indicado en el PUCG. 
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25. RECEPCION DE LA OBRA 

Se ratifica lo indicado en el PUCG. 

26. SANCIONES 

Se ratifica lo indicado en el PUCG. 

 

 

   

Arq. Gustavo A.  Baranovsky 
Director de Estudios y Proyectos 

DGOyS - UNSa 

 Ing. Vicente A. Lobo 
Director de Construc. y Mant. 

a/c Dir. Gral. de Obras y Serv. 

UNSa 
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